

Besprechungsprotokoll

Relaunch der Unternehmenswebsite, Abstimmung Nr. 3

Datum	19.08.2026
Uhrzeit	10:00 bis 11:05
Ort oder Link	Besprechungsraum Nord, zusätzlich per Videokonferenz
Besprechungsleitung	Anna Berger
Protokollführung	Jonas Feld
Teilnehmende	Anna Berger, Jonas Feld, Miriam Sahin, Tobias Krein
Entschuldigt	Petra Lindner (Vertrieb)
Verteiler	Teilnehmende, Petra Lindner, Geschäftsführung

1. Tagesordnung

1. Rückmeldungen aus dem Testlauf
2. Umfang für den Start festlegen
3. Termin für den Umzug der Inhalte
4. Budget für Fotos
5. Nächste Schritte

2. Besprochene Themen

TOP 1: Rückmeldungen aus dem Testlauf

Worum es ging: Zwölf Kolleginnen und Kollegen haben die Vorabversion eine Woche lang benutzt. Die Rückmeldungen betreffen fast ausschließlich die Suche: Sie findet Seiten nicht, deren Titel abweichend geschrieben ist. Zwei Rückmeldungen betreffen die Darstellung auf dem Telefon. Zur Geschwindigkeit gab es keine Beschwerden.

Ergebnis: Die Suche wird vor dem Start überarbeitet, die Darstellung auf dem Telefon danach.

TOP 2: Umfang für den Start festlegen

Worum es ging: Zur Diskussion standen zwei Zuschnitte. Entweder alle sechs Bereiche gleichzeitig starten, oder zuerst die drei Bereiche mit den meisten Zugriffen und die übrigen drei nachziehen. Miriam Sahin hat darauf hingewiesen, dass für zwei der sechs Bereiche die Texte noch nicht freigegeben sind.

Ergebnis: Der Start erfolgt mit drei Bereichen.

TOP 3: Termin für den Umzug der Inhalte

Worum es ging: Der Umzug braucht ein Wochenende, an dem die alte Seite abgeschaltet werden kann. Tobias Krein hat zwei Wochenenden vorgeschlagen. Gegen das erste spricht eine Messe, an der der Vertrieb auf die Seite verweist.

Ergebnis: Der Umzug findet am zweiten vorgeschlagenen Wochenende statt.

3. Entscheidungen

Nr.	Entscheidung	Entschieden von	Datum
-----	--------------	-----------------	-------

1	Der Start erfolgt zunächst mit drei Bereichen. Die übrigen drei folgen, sobald die Texte freigegeben sind.	Anna Berger	19.08.2026
2	Die Suche wird vor dem Start überarbeitet.	Anna Berger	19.08.2026
3	Für Fotos werden 4.000 Euro freigegeben.	Anna Berger	19.08.2026

4. Aufgaben

Nr.	Aufgabe	Verantwortlich	Frist	Status
1	Suche überarbeiten und erneut testen	Tobias Krein	02.09.2026	offen
2	Texte für die zwei offenen Bereiche einholen und freigeben lassen	Miriam Sahin	09.09.2026	offen
3	Fotografin anfragen und Termin abstimmen	Jonas Feld	26.08.2026	offen
4	Umzugswochenende mit dem Vertrieb abstimmen	Anna Berger	22.08.2026	offen
5	Darstellung auf dem Telefon prüfen	Tobias Krein	16.09.2026	offen

5. Offene Punkte

Nr.	Offener Punkt	Wer klärt das	Bis wann
1	Ob die alte Seite als Archiv erreichbar bleiben muss	Miriam Sahin	02.09.2026
2	Wer die Inhalte nach dem Start pflegt	Anna Berger	offen

6. Nächster Termin

Datum 02.09.2026 Uhrzeit 10:00 Ort oder Link Besprechungsraum Nord

Protokollführung: Jonas Feld

Freigabe durch die Leitung: Anna Berger